

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента транспорта и
дорожного хозяйства Костромской области

_____ Е.В. Кананин

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГБУ "Костромаавтодор"

_____ А.А. Шведов

График производства работ

График укладки асфальтобетонной смеси на объектах ремонта автомобильных дорог местного значения в 2025 году

№ п/п	Филиал	Объект	Мощность, км	Апрель				Май					Июнь				Июль				Август				Сентябрь				Октябрь				Дата ввода объекта					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		34	35	36	37	
1	2	3	4	01-07	08-14	15-21	11-30	01-05	06-12	13-19	20-26	27-31	01-09	10-16	17-23	24-30	01-07	08-14	15-21	22-28	29-31	01-04	05-11	12-18	19-25	26-31	01-08	9-15	16-22	23-30	1-6	7-13	14-20	21-27	28-31			
1	Филиал ОГБУ "Костромаавтодор" КАБЗ	Костромской район: Ремонт автомобильной дороги "Шувалово-Жданово"	0,62																																			01.05.2025
2		Костромской район: Ремонт автомобильной дороги "Губачево-Караваево"	3,77																																			10.06.2025
3		Красносельский район: Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги ул. Некрасова.	0,36																																			06.05.2025
4		Красносельский район: Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги ул. Фрунзе.	0,365																																			13.05.2025
5		Красносельский район: Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги ул. Юбилейная.	0,525																																			20.05.2025
6		Красносельский район: Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги ул. Красное-Причал.	1,04																																			17.06.2025
6		п. Краное-на-Волге: Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги ул. Горького.	0,752																																			08.07.2025
7		г. Кострома: ремонт автомобильной дороги ул. Спасокуоцкого от пр.Текстильщиков до ул. Симановского	0,255																																			14.07.2025
8	г. Кострома: ремонт автомобильной дороги ул. Байдарская от путепровода Юбилейная до ул. Северная Правда	0,397																																			29.07.2025	

