

Белобородов
С. В. Белобородов

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН РЕМОНТА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2025 ГОД

| Наименование источников тепловой энергии и тепловых сетей | Вид ремонта | Начало работ | Окончан. работ | Продолж. работ (дней) (ограничения)* | Графическое изображение периода ремонтов | | | | | | | | | | | | | Перечень объектов, теплоснабжение которых может быть ограничено или прекращено в течение проведения ремонтов |
|--|----------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------|--|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|----|--|
| | | | | | Месяцы | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| МУП г. Костромы "Городские сети" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельные | | | | | | | | | | | | | | | | | | Котельные |
| ул. Московская, 105а | Останов, профилактические работы | 19.05.2025 | 23.05.2025 | 5 | | | | | | -- | | | | | | | | Приложение №1 |
| ул. Водяная, 95а | Останов, профилактические работы | 12.05.2025 | 15.09.2025 | 127 | | | | | | -- | ---- | ---- | ---- | -- | | | | Без ограничения потребителей |
| ул. Голубкова, 9а | Останов, профилактические работы | 02.06.2025 | 06.06.2025 | 5 | | | | | | -- | | | | | | | | Приложение №2 |
| ул. Почтовая, 9 | Останов, профилактические работы | 12.05.2025 | 12.09.2025 | 124 | | | | | | -- | ---- | ---- | ---- | -- | | | | Без ограничения потребителей |
| ул. Береговая, 45а | Останов, профилактические работы | 14.07.2025 | 25.07.2025 | 12 | | | | | | - | - | | | | | | | Приложение №3 |
| Котел наружного размещения, Костромская.48а | Останов, профилактические работы | 12.05.2025 | 15.09.2025 | 127 | | | | | | -- | ---- | ---- | ---- | -- | | | | Без ограничения потребителей |
| п. Волжский | Останов, профилактические работы | 11.08.2025 | 22.08.2025 | 12 | | | | | | | | - | | | | | | Приложение №4, Приложение № 4-1 |
| ул. Вокзальная, 56 | Останов, профилактические работы | 11.08.2025 | 15.08.2025 | 5 | | | | | | | | | | -- | | | | Вокзальная, 50 - ж/д, Вокзальная 50 - Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей |
| Военный городок - 1, д. 12 | Останов, профилактические работы | 12.05.2025 | 15.09.2025 | 127 | | | | | | -- | ---- | ---- | ---- | -- | | | | Без ограничения потребителей |
| ул. Пастуховская, 37а | Останов, профилактические работы | 28.07.2025 | 08.08.2025 | 12 | | | | | | | | | | ---- | | | | Приложение № 5 |
| ул. Советская, 22а | Останов, профилактические работы | 12.05.2025 | 15.09.2025 | 127 | | | | | | -- | ---- | ---- | ---- | -- | | | | Без ограничения потребителей |
| ул. Советская, 122а | Останов, профилактические работы | 12.05.2025 | 15.09.2025 | 127 | | | | | | -- | ---- | ---- | ---- | -- | | | | Без ограничения потребителей |
| ул. Сплавщиков, 4 | Останов, профилактические работы | по графику д/сада | | | | | | | | | | | | | | | | Сплавщиков, 4 (по обращению д/сада) |
| ул. Профсоюзная, 50 | Останов, профилактические работы | 12.05.2025 | 15.05.2025 | 4 | | | | | | -- | | | | | | | | ул. Профсоюзная, 50 |
| ул. Линейная, 5 | Останов, профилактические работы | по графику д/сада | | | | | | | | | | | | | | | | Линейная, 5 д/с №84 (по обращению д/сада) |
| пр-т Речной, 72 | Останов, профилактические работы | 12.05.2025 | 15.09.2025 | 127 | | | | | | -- | ---- | ---- | ---- | -- | | | | Без ограничения потребителей |
| пр-т Речной, 143 | Останов, профилактические работы | 02.06.2025 | 05.06.2025 | 4 | | | | | | -- | | | | | | | | пр-т Речной, 143 |
| пр-т Речной, 145 | Останов, профилактические работы | по графику д/сада | | | | | | | | | | | | | | | | пр-т Речной, 145 (по обращению д/сада) |
| ул. Шарынская, 45 | Останов, профилактические работы | по графику д/сада | | | | | | | | | | | | | | | | ул. Шарынская, 45 (по обращению д/сада) |
| ул. Профсоюзная, 12в | Останов, профилактические работы | по графику д/сада | | | | | | | | | | | | | | | | ул. Профсоюзная, 12в (по обращению д/сада) |
| Кинешемское ш., 72 | Останов, профилактические работы | по обращению Кадетского корпуса | | | | | | | | | | | | | | | | Кинешемское шоссе, 72 (по обращению кадетского корпуса) |
| Кинешемское ш., 86 | Останов, профилактические работы | 07.07.2025 | 11.07.2025 | 5 | | | | | | | | | | ---- | ---- | | | Кинешемское шоссе 86 - ж/д, Кинешемское шоссе 86 - Октябрьский геронтологический центр |
| ул. Лесная, 27, стр. 1 | Останов, профилактические работы | 12.05.2025 | 25.07.2025 | 111 | | | | | | -- | ---- | ---- | ---- | -- | | | | Без ограничения потребителей |
| | | 11.08.2025 | 15.09.2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ул. Партизанская, 37, стр. 1 | Останов, профилактические работы | 12.05.2025 | 15.09.2025 | 127 | | | | | | -- | ---- | ---- | ---- | -- | | | | Без ограничения потребителей |
| ул. Просвещения, 22, стр. 1 | Останов, профилактические работы | 12.05.2025 | 15.09.2025 | 127 | | | | | | -- | ---- | ---- | ---- | -- | | | | Без ограничения потребителей |
| Блочно-модульная котельная БМК-0,35 МВт для жилых домов №1,3 по ул. Красная Байдарка | Останов, профилактические работы | 12.05.2025 | 15.05.2025 | 4 | | | | | | -- | | | | | | | | Красная Байдарка, 3 - ж/д |
| Блочно-модульная котельная БМК-0,25 МВт для жилых домов №7,8,8а,8б по ул. Красная Байдарка | Останов, профилактические работы | 12.05.2025 | 15.09.2025 | 127 | | | | | | -- | ---- | ---- | ---- | -- | | | | Без ограничения потребителей |
| ул. Шагова, 205, стр. 1 | Останов, профилактические работы | 14.07.2025 | 18.07.2025 | 5 | | | | | | | | | | -- | | | | Приложение 6 |
| ул. Китицинская, 15 | Останов, профилактические работы | 12.05.2025 | 15.08.2025 | 96 | | | | | | -- | ---- | ---- | ---- | -- | | | | ул. Китицинская, 15 (по обращению д/сада) |
| ул. Беленогова, 18 | Останов, профилактические работы | 19.05.2025 | 23.05.2025 | 5 | | | | | | -- | | | | | | | | Беленогова, 18 - ОГБУЗ "Костромская областная детская больница" |
| ул. Машинистроителей, 6 | Останов, профилактические работы | 07.07.2025 | 11.07.2025 | 5 | | | | | | | | | | -- | | | | Приложение 7 |
| ул. Машинистроителей, 5 стр. 1 | Останов, профилактические работы | 04.08.2025 | 08.08.2025 | 5 | | | | | | | | | | -- | | | | Приложение 8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| бтк-13 на участке от бтк-11 до бтк-14 ул. Профсоюзная от бтк-11 до бтк-18) (переходящая на 2026 год) | Модернизация | 15.05.2025 | 31.08.2025 | 109 | | | | | | | | | | | | | | | Приложение 42 |
| Модернизация тепловой сети от бтк-3 до бтк-8 на участке от бтк-6Б до бтк-6-1 3-Давыдовский | Модернизация | 15.05.2025 | 30.11.2025 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | Приложение 43 |
| Модернизация тепловой сети от ТЭЦ-2 до ЦТП п. Караваново на участке от т.1 до т.2 перед п. Караваново | Модернизация | 01.02.2025 | 15.05.2025 | 104 | | | | | | | | | | | | | | | Без ограничения теплоснабжения |
| Модернизация тепловой сети от ТЭЦ-2 до ЦТП п. Караваново на участке от т.1 до т.2 перед п. Караваново | Модернизация | 15.05.2025 | 31.08.2025 | 109 | | | | | | | | | | | | | | | Приложение 44 |
| Модернизация участка тепловой "ТТ" воздушные на опорах от 2тк-26 до 2тк-30; от т.3 до 2тк-31 ЦТП "ДОС" от т. 1 до т. 2 вдоль школы в мкр. Юбилейный, 12 | Модернизация | 01.01.2025 | 15.05.2025 | 135 | | | | | | | | | | | | | | | Без ограничения теплоснабжения |
| Модернизация участка тепловой "ТТ" воздушные на опорах от 2тк-26 до 2тк-30; от т.3 до 2тк-31 ЦТП "ДОС" от т. 1 до т. 2 вдоль школы в мкр. Юбилейный, 12 | Модернизация | 15.05.2025 | 31.07.2025 | 78 | | | | | | | | | | | | | | | Приложение 45 |
| ООО "Газпром теплоэнерго Иваново" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| БМК Черноречье | Проведение ремонтно-профилактических работ | 25.08.2025 | 31.08.2025 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | м-н Черноречье, 4, 14, МБОУ СОШ № 37, МБДОУ детский сад № 30 |
| ООО "Костроматеплоремонт" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная ул. Костромская, 99 | Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей от котельной | 16.05.2025 | 18.05.2025 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | Приложение 14 |

Примечание: адреса объектов, сроки выполнения работ, продолжительность работ (ограничения) по ремонту могут корректироваться по результатам гидравлических испытаний, осмотров, предписаний контролирующих органов и заявкам Администрации города Костромы, сложности проводимых работ
 * рекомендованная общая продолжительность сроков отключения у потребителей ГВС - 14 суток, в случае превышения указанного срока ресурсоснабжающие организации обязаны обеспечить горячее водоснабжение иными способами